

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca

PARERI EX ART. 49 T.U.EE.LL. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 04 FEB 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì

04 FEB 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca



COMUNE DI VALSTRONA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

ORIGINALE

N. 3

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Realizzazione opere di urbanizzazione in fraz. Luzzogno.
Approvazione perizia suppletiva e di variante.

L'anno duemilatredici, addì ventitre del mese di gennaio alle ore 18,27 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
GAUDINA GIORGIO	Sindaco	X	-
RINALDI GIUSEPPE	Vicesindaco	X	-
PIANA CRISTINA	Assessore	X	-
DE GIULI MASSIMO	Assessore	X	-
TRIMBOLI WALTER	Assessore	X	-
TOTALI		5	-

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nella VECA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GAUDINA GIORGIO, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

- il nuovo quadro economico assestato della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

A) LAVORI DI PERIZIA AL NETTO	€ 35.670,19
Di cui per oneri per la sicurezza	€ 500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- Iva al 10%	€ 3.567,02
- Indennità R.U.P. art. 92 del D.Lgs. n. 163/06	€ 798,44
- Lavori in economia	€ 1.729,35

IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA € 41.765,00

Valutata la necessità di pervenire all'approvazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera;

Riconosciuta la propria competenza all'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra ai sensi dell'art. 161, 9° comma seconda parte, del D.P.R. 207/10;

Visti il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/10 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera relativa ai lavori di realizzazione opere di urbanizzazione in fraz. Luzzogno, per un importo complessivo di Euro 41.765,00, redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Alessandro Recupero Tecnico comunale, composta dagli elaborati indicati in premessa, per un importo complessivo di € 41.765,00, che eleva l'importo netto contrattuale a € 35.670,19;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 41.765,00 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa
- 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
- 4) di dare atto che la spesa trova imputazione per € 41.765,00 all'intervento 2.09.04.01 del redigendo bilancio di previsione -gestione residui;

Premesso:

- con deliberazione G.C. n. 92 del 04.06.2009 è stato approvato il progetto preliminare/definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione opere di urbanizzazione in fraz. Luzzogno, per un importo complessivo di Euro 41.765,00=;
- Determina del Responsabile del Servizio n. 145 del 12.12.2011, sono stati affidati mediante procedura negoziata all'Impresa F.lli Ciocca S.r.l. con sede in loc. Prelo n. 6 Loreglia (VB), per l'importo di € di € 32.416,67=, al netto del ribasso del 6,80%, importo al quale deve essere aggiunta la somma di € 400,00=, quali oneri per la sicurezza e non soggetta a ribasso d'asta, con un importo di aggiudicazione contrattuale che diviene conseguentemente di € 32.816,67= al netto di IVA;
- che nel corso di esecuzione si è reso necessario introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, comportanti la posa di una nuova stazione di pompaggio con raccolta di tutti i reflui e convogliamento alla fossa Imhoff di Luzzogno con conseguente modifica del posizionamento delle tubazioni sia per le acque nere che per le acque bianche;
- che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità motivata da circostanze sopravvenute ed per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale - (Art. 132, del D. Lgs. n. 163/06);

Visto che è emersa la necessità di apportare le integrazioni di cui sopra al progetto appaltato, l'amministrazione ha dato mandato al Direttore dei Lavori, Arch. Alessandro Recupero Tecnico comunale, di approntare una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) del DPR 163/2006;

Visti gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Alessandro Recupero Tecnico comunale, comprendente:

- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo di perizia;
- quadro comparativo di raffronto
- schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- elaborati grafici;

Visto che la perizia di variante e suppletiva dei lavori non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 41.765,00, in quanto i maggiori oneri economici dell'intervento possono essere sostenuti con parte delle somme ricavate dal ribasso d'asta e dalla voce imprevisi, ma richiede un aumento netto aggiuntivo di € 1.853,52=, che eleva l'importo netto contrattuale a € 35.670,19, oltre ad Iva di legge;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alessandro Recupero a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell'art. 161, 7° c. del Regolamento Generale, all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) del D.P.R. 163/2006 e s.m.i., consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ;

- la perizia suppletiva e di variante in parola rispetta i limiti di legge;