

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Rag. Luca Capotosti



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Nella Veca

*Nella Veca*

PARERI EX ART. 49 T.U.EE.LL. 267/2000


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Alessandro Recupero

*[Signature]*

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.



Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Nella Veca

*Nella Veca*

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 10 NOV 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Nella Veca

*Nella Veca*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Nella Veca

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Nella Veca



Parco dell'Alta Valsesia  
e dell'Alta Val Strona



PROVINCIA DEL VCO



REGIONE PIEMONTE



SESA VAL GRANDE  
GEOPARK

COMUNE DI VALSTRONA  
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

ORIGINALE

N. 37

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: P.S.R. 2014-2020 - OPERAZIONE 8.4.1. RIPRISTINO DEI DANNI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI RELATIVO A INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA FRAZ. INUGGIO E LUZZOGNO- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CUP C28B21000000005 - CIG 9508278F36

L'anno duemilaventitrè, addì sedici del mese di agosto alle ore 17,30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
CAPOTOSTI LUCA	Sindaco	X	-
RAINOLDI IVAN	Vicesindaco	X	-
STRAMBO SARA	Assessore	-	XG
TOTALI		2	1

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nella VECA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, CAPOTOSTI LUCA, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

XG = assente giustificato

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con D.D. 22 ottobre 2019, n. 3635 la Regione Piemonte ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 in riferimento alla Misura 8 - Operazione 8.4.1 "Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici";
- l'operazione succitata si propone di favorire il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici finalizzati al miglioramento della stabilità ecologica di boschi e relativi versanti susseguenti l'intervento, i cui interventi sono volti al ripristino dell'equilibrio idrogeologico e delle funzioni di protezione date dai boschi venute meno a causa della calamità
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 40 del 28.02.2020 è stato affidato affidare al Dott. Ambientale e forestale Igor Cavagliotti con studio in Omegna Lungolago Buoizzi, 21, in qualità di professionista esperto in materia, l'incarico per la stesura di una relazione nell'ambito del progetto denominato: Misura 8 - Operazione 8.4.1. Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.11 in data 02.03.2020 è stata approvata la proposta progettuale per la realizzazione degli interventi selvicolturali di stabilizzazione dei versanti colpiti da incendio nell'anno 2012 in comune di Valstrona, con la sistemazione e messa in sicurezza del versante a monte dell'abitato della fraz. Inuggio e Luzzogno, percorse dall'incendio e da calamità naturali,
- con Determinazione del Servizio Tecnico Lavori Pubblici di questo Comune n.118 del 20.10.2020, si è proceduto ad affidare al Dott. Ambientale e Forestale Igor Cavagliotti con studio in Omegna Lungolago Buoizzi, 21, l'incarico per progettazione definitiva esecutiva e D.L., relativa ai suddetti lavori;
- il Comune di Valstrona, nell'ambito del bando suddetto, ha presentato domanda di sostegno n° 20201196910 in data 03/03/2020 per gli interventi selvicolturali in argomento;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.1 in data 08.01.2021 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi selvicolturali di difesa idrogeologica e fitosanitaria finalizzati al miglioramento della stabilità ecologica e dei relativi versanti, a monte dell'abitato della fraz. Inuggio e Luzzogno;
- con D.D. 19 aprile 2021, n. 242 la Regione Piemonte ha comunicato la concessione del contributo per la realizzazione degli interventi in argomento, dando atto che il Comune di Valstrona risulta essere tra i Comuni beneficiari, per un importo di € 85.436,31, al netto del valore degli assorbimenti ricavabili dall'intervento selvicolturale di € 7.821,87 per complessivi € 93.406,83;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 31.12.2021 è stata approvato il progetto esecutivo P.S.R. 2014-2020 - Operazione 8.4.1. Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici relativo a interventi di sistemazione e messa in sicurezza del versante a monte della fraz. Inuggio e Luzzogno;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 180 del 05.12.2022, sono stati affidati mediante affidamento diretto i lavori in oggetto, all'operatore economico all'azienda Agricola Cipolla Gabriele con sede in Via Umberto I, 53 - Cossogno, come da offerta tramite la piattaforma telematica Sintel-procedura\_ID\_161854174, pari a €. 67.306,18=, al netto ribasso offerto del 0,10% posto sull'importo a base d'appalto di € 67.644,40, oltre ad € 2.704,38 per oneri di sicurezza non ribassabili, per un importo di aggiudicazione contrattuale di € 70.010,56, esclusa IVA 22% di legge;
- il contratto d'appalto dei lavori in argomento è stato stipulato in data 15.02.2023 Rep. N. 813 e registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Verbania in data 15/02/2023 Numero: 726 serie 1T;
- che in data 10.07.2023 prot. n. 2338, con riferimento alla D.D. n. 435/A1614A/2023 del 19/06/2023, della Regione Piemonte veniva richiesta la proroga di giorni 150, per l'ultimazione dei lavori
- che la Regione Piemonte con nota ns. prot. n. 2621 del 02.08.2023, autorizzava la suddetta proroga

Considerato che in fase di realizzazione dell'opera, si è reso necessario introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, derivanti da rinvenimenti imprevedibili o da ottimizzazioni delle lavorazioni previste in progetto, comportanti la possibilità di aumentare la superficie boscata sopra l'abitato di Luzzogno da sottoporre ad alleggerimento e allo sgombero degli schianti e al contempo di diminuire la realizzazione delle chiudende, anche alla luce della positiva evoluzione naturale in corso sulle superfici oggetto di incendio negli anni precedenti;

Visto che è emersa la necessità di apportare le integrazioni di cui sopra al progetto appaltato, l'amministrazione ha dato mandato, al Dott. Ambientale e Forestale Igor Cavagliotti in qualità di Direttore dei Lavori, di approntare una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'ex art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi, (ora art. 120 c. 1 lett. c del D. Lgs. n. 36/2023)

Visti gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante, pervenuti con ns. prot. n. 790 del 11.03.2023, redatta dal sopracitato Direttore dei Lavori, comprendente:

- relazione tecnica e quadro tecnico economico di perizia
- computo metrico di perizia;
- elenco nuovi prezzi
- quadro comparativo di raffronto;
- schema atto di sottomissione;

per un importo netto contrattuale di € 63.093,25, comprensivo degli oneri di sicurezza, con una diminuzione dell'importo contrattuale di € 6.917,31=, oltre IVA di Legge, così come di seguito riportato:

	perizia
- Importo lavori al netto ( ribasso 0,50%)	€ 60.388,87
- Oneri per la sicurezza	€ 2.704,38
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 63.093,25</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
- IVA 22% sui lavori	€ 13.882,51
- Spese tecn. Progettazione, D.L. incluso C.P 4%	€ 6.214,19
- IVA 22% su Spese tecniche	€ 1.367,12
- Spese A.N.A.C.	€ 30,00
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 21.491,82</b>
<b>TOT.</b>	<b>€ 84.585,07</b>
Valore legname retraibile	€ 9.788,26

Dato atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alessandro Recupero a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell'oramai abrogato art. 161, 7° comma del D.P.R. 207/10 e s.m.i., all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'ex art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ora art. 120 c. 1 lett. c del D. Lgs. n. 36/2023), consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;
  - che per la variazione dell'importo contrattuale è stato predisposto relativo schema dell'atto di sottomissione;
- Atteso che le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili;
- Valutata la necessità di pervenire all'approvazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera;
- Visti il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la parte ancora vigente;
- Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e tecnica del presente atto, reso quest'ultimo, ai sensi dell'art. 49 TUEL n. 267/2000 e smi dal segretario Comunale, giusto il disposto dell'art. 8 c. 3 del vigente Regolamento comunale delle P.O., adottato con Delibera G.C. n. 36/2019, in quanto il Responsabile del Servizio Finanziario è assente per temporaneo impedimento;
- Ritenuto provvedere in merito;

### DELIBERA

- Di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di P.S.R. 2014-2020 - Operazione 8.4.1. Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici relativo a interventi di sistemazione e messa in sicurezza del versante a monte della fraz. Inuggio e Luzzogno, predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, (ora art. 120 c. 1 lett. c del D. Lgs. n. 36/2023), dal Dott. Ambientale e Forestale Igor Cavagliotti con studio in Omegna Lungolago Buoizzi, 21, e composta dagli elaborati indicati in premessa per un importo netto contrattuale di Euro 63.093,25;
- Di approvare schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi per un minor importo contrattuale di €. 63.093,25=, oltre IVA, da sottoporre all'impresa appaltatrice;
- Di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
- Di dare atto della proroga di ulteriori 150 gg naturali e consecutivi dei lavori in argomento, come da nota ns. prot. n. 2621 del 02.08.2023 della Regione Piemonte;
- Di dare atto che la spesa trova imputazione, è stanziato all'intervento codice meccanografico all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio;
- Di inviare la predetta
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Alessandro Recupero.