



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE 


IL SEGRETARIO COMUNALE 

PARERI EX ART. 49 T.U.EE.LL. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ☐ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- ☐ è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ☐ è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LI **30 OTT 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

LI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

LI **30 OTT 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE 



COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA



☐ ORIGINALE

N. 49

☒ COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: "Lavori di potenziamento della rete di smaltimento delle acque bianche in loc. Preia"
Approvazione perizia suppletiva di variante. CUP C25E18000090004 CIG Z1724BE15E.

L'anno duemiladiciotto, addì dodici del mese di ottobre alle ore 12,16 nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
CAPOTOSTI LUCA	Sindaco	X	-
RAINOLDI IVAN	Vicesindaco	X	-
STRAMBO SARA	Assessore	-	X
TOTALI		2	1

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nella VECA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, CAPOTOSTI LUCA, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Delibera G.C. n. 34 del 08.08.2018 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei "Lavori di potenziamento della rete di smaltimento delle acque bianche in loc. Preia" per un importo complessivo di € 27.000,00, predisposto dall'ufficio tecnico comunale
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 115 del 29.08.2018 sono stati affidati i lavori in argomento all'impresa CAVE DI CORCONIO di Orta San Giulio - S.P. Vacciago S.R. 229, € 21.500,00 oltre a € 4.730,00 per IVA al 22% e quindi per complessivi € 26.230,00;

Ciò premesso e posto che in corso di esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di introdurre variazioni al progetto una maggior quantità di lavori inizialmente non previsti, per un nuovo adeguamento della linea delle acque bianche comportanti oltremodo maggiore scavo dovuti al ritrovamento di trovanti rocciosi oltre ad un maggior quantitativo di asfalto;

Visti quindi gli atti della perizia di variante redatta dal direttore lavori arch. Alessandro Recupero-Tecnico Comunale che eleva l'importo contrattuale da € 21.500,00 ad € 29.622,50 (iva esclusa al netto del ribasso), con un aumento contrattuale di € 8.122,50, e costituita dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica Perizia di Variata Distribuzione e suppletiva;
- Quadro economico comparativo di raffronto;
- Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;

Accertato che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria la modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice (Art. 106, comma 1, lett. c del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e sono nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzati al miglioramento dell'opera stessa ed alla sua finalità senza comportare modifiche sostanziali al progetto originario);

Preso atto pertanto che il nuovo quadro economico progettuale viene ridefinito come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO		
	CONTRATTO	VARIANTE
A) LAVORI		
Importo lavori	€ 21.500,00	€ 29.622,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22% su lavori	€ 4.730,00	€ 6.516,95
Spese Tecniche	€ 430,00	€ 592,45
Imprevisti	€ 340,00	€ 268,10
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 5.500,00	€ 7.377,50
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	€ 27.000,00	€ 37.000,00

Preso atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Alessandro Recupero, che, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;
- l'entità della perizia è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo con un maggior importo di € 8.122,50;
- l'opera è finanziata con fondi propri di bilancio,

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. 207/10 e s.m.i., per la parte ancora in vigore

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le ragioni e nelle risultanze del quadro economico in premessa riportato, gli atti di perizia suppletiva e di variante dell'intervento dei "Lavori di potenziamento della rete di smaltimento delle acque bianche in loc. Preia" in premessa elencati, redatti dal direttore lavori arch. Alessandro Recupero-Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 106 – comma 1 – lett. c) –del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'importo complessivo di € 37.000,00;
- 2) Di approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa appaltatrice all'impresa CAVE DI CORCONIO di Orta San Giulio - S.P. Vacciago S.R. 229, impegnativo per l'appaltatore e subordinato ad approvazione per l'ente, sicché l'importo dell'intervento di cui trattasi ammonta ad € 29.622,50, oltre ad Iva di legge, per effetto dei lavori di perizia;
- 3) Di dare atto che le maggiori spese conseguenti all'approvazione della perizia suppletiva e di variante, stimate in complessivi € 10.071,90 (lavori ed IVA, spese tecniche), trovano copertura all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio;
- 4) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento dell'opera pubblica in oggetto è arch. Alessandro Recupero-Tecnico Comunale;