COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione n. 139 del 26.10.2018

OGGETTO: Lavori di potenziamento della rete di smaltimento delle acque bianche in loc. Preia. Approvazione 1° SAL e liquidazione certificato di pagamento n°1 CUP C25E18000090004 CIG Z1724BE15E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 1959 del 13.06.2014 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- con Determina del Responsabile del Servizio n° 115 del 29.08.2018, sono stati affidati mediante procedura negoziata i "Lavori di potenziamento della rete di smaltimento delle acque bianche in loc. Preia", all'impresa CAVE DI CORCONIO di Orta San Giulio - S.P. Vacciago S.R. 229, per un importo di €. € 21.500,00 oltre a € 4.730,00 per IVA al 22% e quindi per complessivi € 26.230,00,, relativo ai lavori in premessa;

- con Delibera G.C. n. 49 del 12.10.2018 veniva approvata la perizia suppletiva di variante dei lavori di cui sopra, che elevava l'importo contrattuale ad € 29.622,50 oltre a € 6.516,95 per IVA al 22% e quindi per complessivi € 36.139,45,

Visto l'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Visti gli atti contabili presentati dal Direttore dei Lavori, Arch. Alessandro Recupero- Responsabile del Servizio Tecnico, relativi al 1° stato d'avanzamento dei lavori in oggetto indicati, eseguiti dall'Impresa sopraindicata, per l'importo di € 20.107,76=;

Visto il certificato di pagamento n. 1 che prevede la corresponsione per un importo complessivo di € 20.000,00=;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva dell'impresa CAVE DI CORCONIO di Orta San Giulio - S.P. Vacciago S.R. 229, attraverso documento di regolarità contributiva prot. INAIL_ 12240846 con scadenza validità il 27.10.2018;

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

1) di approvare gli atti contabili presentati dal Direttore dei Lavori, Direttore dei Lavori, Arch. Alessandro Recupero- Responsabile del Servizio Tecnico, relativi al 1° stato d'avanzamento

dei "Lavori di potenziamento della rete di smaltimento delle acque bianche in loc. Preia", eseguiti dall'impresa dall'Impresa CAVE DI CORCONIO di Orta San Giulio - S.P. Vacciago S.R. 229, per un importo complessivo di € 20.107,76=;

2) di liquidare a favore dell'impresa appaltatrice la somma risultante dal certificato di pagamento n. 1 pari a € 20.000,00= oltre a € 4.400,00= per I.V.A. al 22% e quindi per complessivi € 24.400,00=;

3) di impegnare la somma di € 24.400,00=, per quanto sopra specificato, all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio.-

4) di dare atto che la presente determinazione:
   - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
   - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale;
   - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
   - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'ufficio segreteria.

Addì, 26.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
.....

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Addì, 26.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
.....

.....

Capitolo.....	☐ Prenotazione ☐ Impegno n.	Euro .....

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

☐ - Assess.	☐ - Segreteria .....
☐ - Vigili	☐ - Commercio .....
☐ - Patrimonio	☐ - Ragioneria .....
☐ - Tributi	☐ - Albo Pretorio .....

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno ....30 OTT 2018..... Per 15 giorni consecutivi.

Addì, ...30 OTT 2018.....

Il Segretario Comunale
.....

La presente copia è conforme all'originale.

Addì, 30 OTT 2018....

Il Segretario Comunale
.....