Copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno

.....14 DIC 2022..... Per 15 giorni consecutivi.

Addì, ..14 DIC 2022....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Veca Nella

La presente copia è conforme all'originale.

Addì, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Veca Nella

Parco dell'Alta Valsesia e dell'Alta Val Strona

PROVINCIA DEL VCO

REGIONE PIEMONTE

SESIA VAL GRANDE GEOPARK

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ufficio Tecnico

Determinazione n. 176 del 30.11.2022

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE. Approvazione stato finale e liquidazione certificato di regolare esecuzione e competenze tecniche CUP C25F21001330001 CIG 888946281

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 153 del 14.01.2022 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso:

- che il Comune di Valstrona risulta essere tra i Comuni beneficiari - dei contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, nonché interventi per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche, stanziati ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020;
- che l'art. 47, comma 1, del decreto legge 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ed il D.M. Interno del 11.11.2020 dispongono, limitatamente all'anno 2021, l'incremento delle risorse assegnate ai comuni per i predetti investimenti assegnando contributi di pari importo che vengono pertanto raddoppiati;
- che al Comune di Valstrona è stato pertanto assegnato un contributo di €.100.000,00=;
- che con Delibera G.C. n. 36 del 11.08.2021 relativi ai lavori messa in sicurezza del patrimonio comunale, con riferimento al sopracitato finanziamento statale, sono già stati impegnati già € 45.000,00;
- l'Amministrazione Comunale ha valutato che si rendevano necessari realizzare, con il finanziamento in premessa, interventi volti all'eliminazione delle problematiche relative alla viabilità, risultando necessario adoperarsi in alcuni tratti stradali che si presentano in cattivo stato di manutenzione e conservazione;
- con Delibera GC n. 38 del 18.08.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in argomento per un importo complessivo di € 56.500,00,
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 100 del 10.09.2021, venivano affidati, all'impresa Cave di Corconio con sede in S.P. Vacciago S.R. 229 - Orta San Giulio, per un importo pari ad € 43.722,55, al netto ribasso offerto del 1,30% posto sull'importo a base d'appalto di € 44.298,43 oltre ad € 900,00 per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 44.622,55, esclusa IVA 22% di legge);
- è stato stipulato il contratto d'appalto in data 29.10.2021 rep. n. 790 registrato telematicamente a Verbania in data al 29.10.20211 n. 5695 serie 1T

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

- che tali risorse, sono confluite successivamente nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2;

Considerato che:

- nel corso dei lavori sono state necessarie ulteriori lavorazioni di completamento nelle aree oggetto d'appalto, come riportato nella lista in economia, eseguite dalla ditta appaltatrice dall'arch. Alessandro Recupero dell'Ufficio Tecnico Comunale vista la necessità di convogliare le acque meteoriche sulla rete di scolo principale;
- per gli ulteriori lavori sopra riportati la D.L. ha emesso le liste in economia n.01 del 10.10.2022 allegate agli atti contabili, dalle quali si evince che l'importo complessivo da liquidare è pari ad Euro 967,50 oltre ad Iva di legge;

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 26.10.2022 come da verbale in pari data e quindi in tempo utile rispetto alle condizioni contrattuali;

Visti gli atti di contabilità finale dei lavori dell'arch. Alessandro Recupero dell'Ufficio Tecnico Comunale, dai quali risulta che l'impresa Cave di Corconio con sede in S.P. Vacciago S.R. 229 - Orta San Giulio, ha eseguito lavori per un ammontare complessivo di € 45.590,05=, di cui € 900,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per cui il credito netto a saldo dei lavori realizzati da liquidare all'impresa appaltatrice risulta di € 45.590,05 oltre ad Iva al 22% pari ad 10.029,81 per un totale di € 55.619,86;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione allegato agli atti della contabilità finale, emesso in data 10.11.2022 dall'arch. Alessandro Recupero dell'Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di D.L., dal quale risulta che l'importo a saldo, dei lavori regolarmente eseguiti dall'impresa Cave di Corconio con sede in S.P. Vacciago S.R. 229 - Orta San Giulio, ammonta a netti € 45.590,05 oltre ad Iva al 22% pari ad 10.029,81 per un totale di € 55.619,86;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa Cave di Corconio di Orta San Giulio – S.P. Vacciago S.R. 229, attraverso documento di regolarità contributiva prot. INAIL_35039372 del 13.10.2022 con scadenza validità il 10.02.2023;

Visto il quadro economico finale di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico in data 10.11.2022;

Visto l'art. 102 comma 2° del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, che prevede la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del predetto decreto;

Visto l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, che prescrive, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, la cessazione dell'effetto della cauzione definitiva acquisita la cauzione definitiva di € 1.784,90 mediante polizza fidejussioria n. 183701837 rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni agenzia di Borgomanero in data 20.09.2021;

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

Visti:

1) il D. Lgs. n. 267/2000;
2) il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;

Ritenuto di provvedere in merito al presente provvedimento;

DETERMINA

1) di approvare gli atti di contabilità finale dall'arch. Alessandro Recupero dell'Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di D.L., dal quale risulta che l'importo a saldo, dei lavori regolarmente eseguiti dall'impresa Cave di Corconio con sede in S.P. Vacciago S.R. 229 - Orta San Giulio, ammonta a netti € 45.590,05 oltre ad Iva al 22% pari ad 10.029,81 per un totale di € 55.619,86, finanziati dall'articolo 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
2) di approvare e liquidare il certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dall'arch. Alessandro Recupero dell'Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di D.L., e dall'Impresa esecutrice dall'impresa Cave di Corconio con sede in S.P. Vacciago S.R. 229 - Orta San Giulio, da cui risulta il credito netto a saldo dei lavori realizzati da liquidare all'impresa appaltatrice pari ad € 45.590,05 oltre ad Iva al 22% pari ad 10.029,81 per un totale di € 55.619,86;
3) di approvare il quadro economico finale di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico 10.11.2022 e così determinato:

	PROGETTO	FINALE
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 44.298,43	€ 43.722,55
Oneri per la sicurezza	€ 900,00	€ 900,00
sommano	**€ 45.198,43**	**€ 44.622,55**
Somme a disposizione		
IVA sui lavori 22%	€ 9.943,65	€ 9.816,96
Spese tecniche Prog., D.L., Collaudo	€ 903,97	€ 880,14
Lavori in economia	----	€ 1.180,35
Spese gara AVCP	€ 30,00	€ 30,00
Arrotondamenti e residui	€ 423,95	-----
	€ 11.301,57	**€ 11.877,45**
	€ 56.500,00	**€ 56.500,00**
economie	---	---

4) di svincolare la cauzione definitiva di € 1.784,90 mediante polizza fidejussioria n. 183701837 rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni agenzia di Borgomanero in data 20.09.2021;
5) di liquidare all'Ufficio Tecnico Comunale l'incentivo nella misura di € 1.238.11=, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
6) di dare atto che la spesa complessiva di € 56.500,00 trova imputazione all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio;
7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Alessandro Recupero.
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Addì, 30 NOV 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Alessandro Recupero

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addì, 30 NOV 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sig.ra Mondin Noemi

Capitolo..... Prenotazione ☐ Impegno n..... Euro .....