COMUNE di VALSTRONA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ufficio Tecnico

Determinazione n. 90 del 12.07.2021

OGGETTO: "Lavori di consolidamento versante sottostante la Strada comunale della Motta Calda"
Approvazione stato finale e liquidazione certificato di regolare esecuzione
CUP C27H20002050006 CIG ZE0318049A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
Vista il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto l'art. 39 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 2008 del 14.06.2019 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- nel mese di agosto del 2019, la strada comunale della Motta Calda è stata interessata da eventi atmosferici che, ha generato gravi danni alla sopracitata infrastrutture pubbliche, non permettendo il normale passaggio;
- a seguito di questi eventi, il Comune di Valstrona ha fatto pervenire le segnalazioni alla Regione Piemonte segnalando le criticità sul territorio, e i Settori tecnici regionali competenti hanno tempestivamente attivato l'accertamento dei danni confermando la distribuzione diffusa degli eventi, pervenendo alla stesura di un primo quadro di dissesto e lavori urgenti, come da D.G.R. n. 11-541 del 22 novembre 2019
- con D.D. n. 1385 del 26.05.2020 e n 3633 del 23.12.2020 della Regione Piemonte, il Comune di Valstrona è stato assegnatario di un contributo per complessivi € 10.400,00 per il consolidamento del versante lungo la strada comunale della Motta Calda
- con Determinazione del Responsabile del servizio n° 136 del 02.12.2020, era stato affidato al Dott. Geol. Corrado Caselli con studio in Lungolago Bruno Buozzi, 21 –Omegna (VB), l'incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e D.L. per i "lavori di consolidamento versante lungo la strada comunale della Motta Calda";
- con Delibera G.C. n. 25 del 21.04.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di consolidamento versante sottostante la Strada comunale della Motta Calda" per un importo complessivo di € 13.000,00;
- che con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 62 del 12.05.2021, sono stati affidati i lavori di cui trattasi, all'impresa all'impresa Ferrari Andrea con sede in Via Fontegno, 20 - Quarna Sopra (VB), i "Lavori di consolidamento versante lungo la strada comunale della Motta Calda", per un importo di €. 8.388,48, al netto ribasso offerto del 1,00%, posto sull'importo a base d'appalto di € 8.473,21 oltre ad € 211,83 per oneri sulla sicurezza, per complessivi € € 8.600,31 esclusa IVA 22% di legge;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e smi, con prot. n. 1780 del 20.05.2021 è stata sottoscritta la lettera commerciale per regolamentare l'affidamento diretto per i lavori in oggetto;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 86 del 30.06.2021, veniva approvata la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dei lavori in argomento, elevando l'importo contrattuale ad € 9.319,74=, di cui € 211,83 per oneri di sicurezza non ribassabili (IVA esclusa);

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 12.07.2021 come da verbale in pari data e quindi in tempo utile rispetto alle condizioni contrattuali;

Visti gli atti di contabilità finale dei lavori del Dott. Geol. Corrado Caselli di Omegna (VB), dai quali risulta che l'impresa Ferrari Andrea con sede in Via Fontegno, 20 - Quarna Sopra (VB), ha eseguito lavori per un ammontare complessivo di € 9.319,74=, di cui € 211,83 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per cui il credito netto a saldo dei lavori realizzati da liquidare all'impresa appaltatrice risulta di € 9.319,74=, oltre ad Iva al 22% pari ad € 2.050,34 per un totale di € 11.370,08;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione allegato agli atti della contabilità finale, emesso in data 12.07.2021 dal Dott. Geol. Corrado Caselli di Omegna (VB), in qualità di D.L., dal quale risulta che l'importo a saldo, dei lavori regolarmente eseguiti dall'impresa Ferrari Andrea con sede in Via Fontegno, 20 - Quarna Sopra (VB), ammonta a netti € 9.319,74oltre Iva di legge;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa Ferrari Andrea con sede in Via Fontegno, 20 - Quarna Sopra (VB), attraverso documento di regolarità contributiva prot. attraverso documento di regolarità contributiva prot. INPS_26242493 del 19.05.2021 con scadenza validità il 16.09.2021;

Visto il quadro economico finale di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico in data 12.07.2021;

Visto l'art. 102 comma 2° del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, che prevede la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del predetto decreto;

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;

Ritenuto di provvedere in merito al presente provvedimento;

DETERMINA

1) di approvare gli atti di contabilità finale redatti dal Dott. Geol. Corrado Caselli con studio in Lungolago Bruno Buozzi, 21 –Omegna (VB) in qualità di D.L., dei "Lavori di di consolidamento versante lungo la strada comunale della Motta Calda", per un importo di € .319,74=, di cui € 211,83 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, , finanziati per €. 10.400,00 con D.D. n. 1385 del 26.05.2020 e n. 3633 del 23.12.2020 della Regione Piemonte e per € 2.600,00 con fondi propri di bilancio;
2) di approvare e liquidare il certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal Dott. Geol. Corrado Caselli con studio in Lungolago Bruno Buozzi, 21 –Omegna (VB), e dall'Impresa esecutrice Ferrari Andrea con sede in Via Fontegno, 20 - Quarna Sopra (VB), da cui risulta il credito netto a saldo dei lavori realizzati da liquidare all'impresa appaltatrice pari ad € 9.319,74=, oltre ad Iva al 22% pari ad € 2.050,34 per un totale di € 11.370,08;
3) di approvare il quadro economico finale di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico 12.07.2021 e così determinato:

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 9.107,91
Oneri generici per la sicurezza	€ 211,83
Tot.	**€ 9.319,74**
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 22%	€ 2.050,34
Spese tecniche	€ 1.300,00
C.I. 2% su spese tecn.	€ 26,00
IVA su spese tecn	€ 291,72
sommano	**€ 3.668,06**
TOTALE	**€ 12.987,80**
economie	**€ 12,20**

4) di dato atto che i lavori sono finanziati per €. 10.400,00 con D.D. n. 1385 del 26.05.2020 e n. 3633 del 23.12.2020 della Regione Piemonte e per € 2.600,00 con fondi propri di bilancio;
5) di dare atto che la spesa complessiva di € 12.987,80 trova imputazione all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio;
6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Alessandro Recupero.
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Addì, 12.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Alessandro Recupero

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addì, 12.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sig.ra Mondin Noemi

Capitolo..... Prenotazione ☐ Impegno n. ..... Euro .....

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire 16 LUG 2021 dal giorno ..... Per 15 giorni consecutivi.

Addì, 16 LUG 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Veca Nella

La presente copia è conforme all'originale.

Addì, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Veca Nella